

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комитета по
образованию Администрации
Большереченского
муниципального района
Омской области

Шульгина В.А.

« ____ » _____ 2018 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

Муниципального проекта «Управление реализацией образовательных программ с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
1.	Изучение потребности муниципальных образовательных организаций в реализации образовательных программ с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (далее – ЭО и ДОТ)	Март 2018 года	Перечень учебных предметов, при изучении которых имеется потребность использования ЭО и ДОТ в каждом образовательном учреждении Большереченского муниципального района	Комитет по образованию, ОУ
2.	Мониторинг кадровых, материально-технических, финансово-экономических условий, информационно-образовательной среды муниципальных образовательных организаций, необходимых для реализации образовательных программ с использованием ЭО и ДОТ	Апрель, май 2018 года	Установление наличия или отсутствия кадровых, материально-технических, финансово-экономических условий, информационно-образовательной среды в каждом образовательном учреждении Большереченского муниципального района	Комитет по образованию, ОУ
3.	Выбор образовательных организаций, участвующих в реализации проекта. Формирование муниципальной проектной группы	Апрель, май 2018 года	Перечень образовательных организаций, участвующих в реализации проекта на межшкольном уровне, внутришкольном уровне. Определение состава муниципальной проектной группы	Комитет по образованию, ОУ

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
4.	Разработка и выбор механизмов реализации образовательных программ с использованием ЭО и ДОТ с учетом особенностей и потребностей каждой образовательной организации, участвующей в реализации проекта	Май, июнь 2018 года	Типовая схема механизмов реализации образовательных программ с использованием ЭО и ДОТ в каждом образовательном учреждении, участвующем в реализации проекта, типовые договоры об организации сетевого обучения с использованием ЭО и ДОТ, типовая форма проекта (паспорт и план мероприятий)	Министерство образования, ИРООО, РИАЦ, Комитет по образованию
5.	Внесение предложений по ресурсному обеспечению реализации проекта	Май 2018 года	Официальные предложения при предварительном комплектовании по количеству часов и финансовому обеспечению оплаты труда работников образовательных организаций	Комитет по образованию
6.	Разработка муниципального проекта «Управление реализацией образовательных программ с использованием ЭО и ДОТ»	Июнь 2018 года	Паспорт и план мероприятий муниципального проекта	Комитет по образованию
7.	Создание кадровых, материально-технических, финансово-экономических условий, информационно-образовательной среды, необходимых для реализации образовательных программ с использованием ЭО и ДОТ	Июнь – август 2018 года	Наличие условий, необходимых для реализации образовательных программ с использованием ДОТ и ЭО. Информационно образовательная среда педагогов-участников проекта	Министерство образования, ИРООО, РИАЦ, Комитет по образованию
8.	Создание учебно-методической и нормативной базы для реализации образовательных программ с использованием ЭО и ДОТ	Май – август 2018 года	Необходимая учебно-методическая и нормативная база (образовательные программы, локальные нормативные акты, договоры о сетевом взаимодействии)	Министерство образования, ИРООО, Комитет по образованию, ОУ
9.	Участие в серии семинаров, ВКС для учителей биологии и химии, участвующих в реализации проекта по теме «Разработка учебно-методических материалов для реализации образовательного процесса с применением ЭО и ДОТ»	Июнь-август 2018года	Опыт работы по разработке учебно-методических материалов. Регистрация всех участников в среде проекта на портале ДО. Опыт работы участников проекта с электронными и цифровыми образовательными ресурсами Портала ДО. Отработка способов реализации процесса, реализуемого с использованием ЭО и ДОТ.	

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
10.	Подготовка документации образовательными организациями - участниками проекта в соответствии с методическими рекомендациями, подготовленными ИРООО и РИАЦ	Июнь – август 2018 года	Образовательные программы, учебные планы, договоры о сетевом обучении	Комитет по образованию, ОУ
11.	Апробация реализации образовательных программ с использованием ЭО и ДОТ	Август 2018 года	Обеспечение надлежащего функционирования выбранных механизмов реализации образовательных программ с использованием ЭО и ДОТ	РИАЦ, Комитет по образованию, ОУ
12.	Информирование всех участников образовательной деятельности о реализуемом проекте	Август 2018 года	Размещение информации о реализации проекта на сайтах комитета по образованию, школ-участников проекта, в СМИ	Комитет по образованию, ОУ
13.	Обеспечение реализации образовательных программ с использованием ЭО и ДОТ	Сентябрь 2018 года – май 2019 года	Реализация образовательных программ с использованием ЭО и ДОТ в соответствии с выбранным механизмом и установленными требованиями. Ежеквартальные отчеты о реализации проекта	РИАЦ, Комитет по образованию, ОУ
14.	Участие в выездном совещании руководителей муниципальных органов управления образования	Ноябрь 2018 года	Представление практики реализации проекта	Председатель Комитета по образованию
15.	Повышение квалификации педагогических работников – участников проекта по дополнительной программе «Проектирование и реализация образовательных программ с применением ЭО и ДОТ»	Февраль 2018 года	Разработанные образовательные продукты	ИРООО, ОУ
16.	Мониторинг уровня достижения планируемых предметных результатов	Сентябрь 2018 года - Май 2019 года	Определение уровня достигнутых планируемых результатов по предметам, участвующим в реализации проекта с использованием ЭО и ДОТ в рамках МСОКО. Аналитические справки	Комитет по образованию, ОУ
17.	Анализ практики реализации образовательных программ с использованием ЭО и ДОТ	Июль – август 2019 года	Подготовка аналитических материалов и методических рекомендаций	Министерство, ИРООО, РИАЦ, Комитет по образованию, ОУ