


ПРИНЯТО

Педагогическим советом  
№ 1 от 30.08.2018 года



УТВЕРЖДАЮ  
директор МБОУ «Большереченская СОШ»  
Куликов А.С.

**Дорожная карта подготовки к проведению итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ «Большереченская СОШ» в 2019 году.**

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные
1	2	3	4
<b>Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году</b>			
1	Проведение педагогического совета с использованием аналитических материалов ОГЭ, ЕГЭ в целях реализации задач по повышению качества подготовки выпускников к ГИА-9, ГИА-11 в 2019 году	август-сентябрь 2018	Зам. по УВР, руководители ассоциаций
<b>Меры по повышению качества преподавания учебных предметов</b>			
2	Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании. Подготовка их к сдаче ГИА в дополнительные сроки.	до 1 сентября	Руководитель ОУ
3	Разработка в ОУ дорожных карт по подготовке выпускников ОУ к итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования	сентябрь	Руководители образовательных учреждений
4	Участие в областных семинарах, курсах повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА-9, ГИА-11.	по расписанию ИРООО	ОУ
5	Организация и проведение районных методических объединений учителей-предметников по вопросам: - изучения и использования документов, определяющих содержание КИМов по ОУ (в т.ч. демонстрационных версий 2019 года, спецификаций, кодификаторов); - заполнение бланков ответов выпускниками; - критериев оценивания работ; - изучения нормативно-правовых актов, регулирующих проведение ГИА.	октябрь-апрель 2019	Комитет по образованию, ОУ
6	Проведение педагогических советов с целью реализации задач по повышению качества подготовки выпускников к ГИА-9, ГИА-11 в 2019 году	октябрь 2018	Руководитель ОУ
7	Проведение открытых родительских собраний для освещения вопросов, связанных с проведением ГИА-9, ГИА-11 и изучением нормативно-правовых	ноябрь 2018, январь, март, 2019	Заместитель руководителя по УВР

	документов по организации и проведению государственной итоговой аттестации.		
8	Организация внутрисетевого взаимодействия в комплексе	В течение года	Заместитель руководителя по УВР, руководители школьных ассоциаций
9	Организация информирования участников образовательных отношений об изменениях в нормативной правовой базе ГИА	В течение года	Заместитель руководителя по УВР
10	Систематизация нормативных правовых актов, распорядительных и инструктивных документов по процедурам и порядку ГИА	В течение года	Заместитель руководителя по УВР
11	Проведение общешкольного собрания учащихся 9-х, 11-х классов по ознакомлению с нормативной базой и порядком проведения ГИА	Сентябрь	Заместитель руководителя по УВР
12	Проведение общешкольного собрания учащихся 10-х классов по ознакомлению с порядком проведения ЕГЭ по предметам, изучение которых завершится в 10-м классе (в зависимости от профиля)	Сентябрь	Заместитель руководителя по УВР
13	Участие в выездных совещаниях руководителей ОУ	В течение года	Руководитель ОУ
14	Участие выпускников 9, 11-х классов в диагностических работах	октябрь 2018- апрель 2019	ИМО; заместитель руководителя по УВР, классные руководители
15	Проведение круглых столов, семинаров-практикумов, открытых уроков, заседаний школьных методических ассоциаций учителей-предметников, заседаний методического совета по вопросам повышения качества знаний выпускников по общеобразовательным предметам	Январь – апрель	Заместители руководителя по УВР
16	Участие педагогов ОУ в районных практических семинарах по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ с целью повышения профессионального уровня	в течение года	Комитет по образованию, ОУ
17	Организация работы с педагогами по систематической подготовке учащихся к сдаче ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ. Планы корректировки по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ (обратить внимание на задания с часто встречающимися ошибками, сложные задания)	Январь – апрель	Заместители руководителя по УВР
18	Организация практических семинаров педагогами каждой школьной ассоциации «Реши ЕГЭ», «Я готов к ГИА»	В течение года	Заместители руководителя по УВР, руководители школьных ассоциаций
19	<b>Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА</b>		
	Проведение консультаций для организаторов ППЭ по заполнению сопровождающей документации		Заместители руководителя по УВР
20	Участие в обучающих семинарах, инструктажах для различных категорий организаторов ЕГЭ в пунктах проведения экзаменов (далее – ППЭ): - ответственных муниципального уровня по организации ЕГЭ; - руководителей ППЭ; - технических специалистов по работе с ПО, оказывающих тех. помощь	в течение года	Комитет по образованию, заместители руководителя по УВР

	руководителю и организаторам в ППЭ; - руководителей образовательных организаций; - общественных наблюдателей		
<b>Организационное сопровождение ГИА-9, ГИА-11</b>			
21	Подготовка и организация проведения ЕГЭ по обязательным предметам в дополнительные сроки 2018 года: - сбор заявлений на участие в ЕГЭ, ОГЭ в сентябре 2018 года; - выдача уведомлений для участников ЕГЭ в сентябрьские сроки 2018 года.	Август-сентябрь 2018	Комитет по образованию, заместители руководителей по УВР
22	Назначение ответственных лиц по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации выпускников общеобразовательных учреждений	Август-сентябрь 2018	Комитет по образованию, заместители руководителей по УВР
23	Уточнение информации о выпускниках прошлых лет, лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, заявившихся на сдачу ЕГЭ, ГВЭ	Ноябрь-январь	Заместитель руководителя по УВР
24	Консультирование учащихся с ОВЗ и их законных представителей об особых условиях участия в ГИА и условиях изменения выбора экзамена	Ноябрь-январь	Заместитель руководителя по УВР
25	Формирование РИС ГИА-9, ГИА-11 на основании заявлений об участии в ГИА-9, ГИА-11.	Октябрь-февраль	Комитет по образованию, заместители руководителей по УВР, технические специалисты
26	Участие в апробации технологий: - «Сканирование в ППЭ»; - «Печать КИМ в ППЭ»; - Проведение экзамена по иностранному языку (раздел говорение).	В соответствии с планом ФЦТ	Комитет по образованию, различные категории организаторов ЕГЭ в пунктах проведения экзаменов
27	Организация и проведение итогового сочинения (изложения): - в основной срок - в дополнительные сроки	декабрь 2018, февраль 2019 года, май 2019 года	Комитет по образованию, Руководитель ОУ
28	Организация и проведение итогового собеседования: - в основной срок - в дополнительные сроки	Февраль 2019 года	Комитет по образованию, Руководитель ОУ
29	Инструктаж руководителей ППЭ, общественных наблюдателей, организаторов.	Апрель-май 2019	Комитет по образованию
30	Сбор заявлений учащихся 11-х классов на проведение ЕГЭ, ГВЭ по выбранному предметам	январь	Заместитель руководителя по УВР, классные руководители
31	Проведение релакционных экзаменов по предметам по выбору.	январь	Заместитель руководителя по УВР, учителя-предметники
32	Организация и проведение тренировочных занятий для учащихся по заполнению бланков ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ, анализ ошибок выпускников	январь	Заместитель руководителя по УВР, педагоги-предметники

	предыдущих лет				
33	Сбор заявлений учащихся 9-х классов на проведение ОГЭ, ГВЭ по выбранным предметам		Сбор заявлений учащихся 9-х классов на проведение ОГЭ, ГВЭ по выбранным предметам	Заместитель руководителя по УВР, классные руководители	Заместитель руководителя по УВР, классные руководители
34					
35	Проведение основного этапа ГИА		Проведение основного этапа ГИА	Комитет по образованию, ОУ, ППЭ	Комитет по образованию, ОУ, ППЭ
36	Подготовка аналитического отчета по результатам ГИА -2019		Подготовка аналитического отчета по результатам ГИА -2019	Заместитель руководителя по УВР	Заместитель руководителя по УВР
<b>Мероприятия по информационному сопровождению ГИА</b>					
37	Организация оперативного информирования участников образовательного процесса, общественной ответственности по вопросам подготовки и проведения государственной итоговой аттестации в 2019 году через: - размещение информации на стендах; - средства массовой информации; - обновление сайтов Комитета по образованию, общеобразовательных учреждений		Организация оперативного информирования участников образовательного процесса, общественной ответственности по вопросам подготовки и проведения государственной итоговой аттестации в 2019 году через: - размещение информации на стендах; - средства массовой информации; - обновление сайтов Комитета по образованию, общеобразовательных учреждений	Руководитель ОУ, заместитель руководителя по УВР	Руководитель ОУ, заместитель руководителя по УВР
38	Проведение родительских собраний: - «Итоговое сочинение (изложение) как одно из условий допуска выпускников к ЕГЭ»; - «Итоговое собеседование как одно из условий допуска выпускников к ОГЭ»; - «ЕГЭ-2018», «ГИА-9».		Проведение родительских собраний: - «Итоговое сочинение (изложение) как одно из условий допуска выпускников к ЕГЭ»; - «Итоговое собеседование как одно из условий допуска выпускников к ОГЭ»; - «ЕГЭ-2018», «ГИА-9».	Заместитель руководителя по УВР	Заместитель руководителя по УВР
<b>Контроль организации и проведения ЕГЭ</b>					
39	Контроль организации и проведения информационно - разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА.		Контроль организации и проведения информационно - разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА.	Руководитель ОУ, заместитель руководителя по УВР	Руководитель ОУ, заместитель руководителя по УВР
40	Контроль прохождения в общеобразовательных учреждениях программ по общеобразовательным предметам		Контроль прохождения в общеобразовательных учреждениях программ по общеобразовательным предметам	Заместитель руководителя по УВР	Заместитель руководителя по УВР
41	Осуществление контроля по размещению информации о процедуре проведения ЕГЭ в 2019 году в образовательных учреждениях.		Осуществление контроля по размещению информации о процедуре проведения ЕГЭ в 2019 году в образовательных учреждениях.	Руководитель ОУ	Руководитель ОУ
42	Контроль готовности ППЭ к проведению ЕГЭ, ОГЭ.		Контроль готовности ППЭ к проведению ЕГЭ, ОГЭ.	Руководитель ОУ	Руководитель ОУ
43	Организация участия в ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ по расписанию, утвержденному Минобрнауки России		Организация участия в ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ по расписанию, утвержденному Минобрнауки России	Руководитель ОУ	Руководитель ОУ
44	Оформление и выдача пропусков для участников и организаторов ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ; заполнение журнала выдачи пропусков		Оформление и выдача пропусков для участников и организаторов ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ; заполнение журнала выдачи пропусков	Руководитель ОУ	Руководитель ОУ